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1. Allmänna uppgifter 

Uppgifter 

Beställare: Brf Vittsjöborg 3 
Besiktningsdatum: 2019-03-02  
Utförd av: Jimmy Törnqvist, Gustaf Neidheim, Bredablick Fastighetspartner  

Allmän information 

Besiktningen som genomförts är en okulär konditionsbesiktning. Denna ligger till grund för 
den underhållsplan som upprättats. Underhållsplanen skall ta upp och beskriva alla de 
underhållsåtgärder som ligger inom bostadsrättsföreningens ansvarsområde samt 
kostnadsuppskatta dessa. Underhållsplanen sträcker sig 50 år framåt i tiden. 

Beskrivning underhållsplan 

Detaljinventering redovisas per byggnadstyp och byggdel med mängdberäkning och 
kostnadsbedömning. Alla kostnader är uppskattade och bygger på erfarenheter och statistik. 
Dessa kostnadsuppskattningar görs för att föreningen ska kunna planera sin ekonomi på bästa 
sätt. Kostnaderna ska inte ses som exakta värden utan som uppskattade. 

Samtliga kostnader inkluderar arbetskostnader och materialkostnader och är inklusive moms. 
Samtliga kostnader är beräknade utifrån 2019 års prisnivå. Tidpunkten för åtgärderna i planen 
skall inte betraktas som helt fastlagda. Vid en besiktning av fastigheten görs en ny bedömning 
om man måste tidigarelägga vissa åtgärder eller om det går att skjuta dessa framåt i tiden. 
Underhållsplanen ligger till grund för beräkning av avsättning till underhållsfonden, samt är ett 
underlag för föreningens årsbudget. Efter en revidering av underhållsplanen bör summan för 
avsättningen till underhållsfonden samt årsbudgeten uppdateras. 

Det är av yttersta vikt att föreningen jobbar aktivt med sin underhållsplan. Genom att ha 
kontinuerlighet i sitt underhållsarbete sprids kostnaderna över tid men kostnaderna hålls också 
nere då föreningen jobbar proaktivt med sitt underhåll.  

Genomföra underhållsarbeten 

Vid genomförande av större underhållsarbeten och renoveringar är det viktigt att arbeta fram 
ett väl genomgånget förfrågningsunderlag som följer de avtal som används i branschen. Detta 
dels för att beskriva vad föreningen önskar få gjort i detalj men också för att de offerter som 
tas in ska vara jämförbara. Vidare är det viktigt att få in ett antal offerter för att säkerställa rätt 
prisnivå men det är också viktigt att de företag som kontaktas har god erfarenhet av den 
specifika typen av projekt samt har sin ekonomi under kontroll.  

Efter avslutade renoveringar skall arkivering och dokumentering ske av all information som 
rört projektet. När det är dags för nästa styrelse att ta över ska de kunna gå tillbaka och följa 
exakt vad som gjorts och vilka betalningsströmmar som genomförts.  

Bredablick Fastighetspartner hanterar processens samtliga steg, från start till mål. 
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2. Fastighetsfakta 

Fastighetsuppgifter 

Adress: Limhamnsvägen 10 A-C och Ola Hanssonsgatan 9 (garage)  
Fastighetsbeteckning: Malmö Vittsjöborg 3 
Byggår: 1954 
Antal lgh: 110 
Antal lokaler: 1 st garage  
Yta (BOA+LOA): 8302m2 

Byggnadstekniska uppgifter 
Antal våningar: 10 

Antal trapphus: 3 

Källare: Ja, med tvättstuga, teknikrum, skyddsrum och lägenhetsförråd  

Vind: Ja, råvind med lägenhetsförråd. 

Fasader: Fasadtegel med ramverk av betong  

Balkonger: 110 st. och två takterrasser. 

Yttertak: Eternit med underlagspapp på trästomme 

Fönster: 2-glas pivåhängda träfönster med 1-glas utanpåliggande aluminiumbåge 

Hiss: Ja. 3 st  

Portar/Dörrar: Ytterdörrar i rostfritt stål, källardörrar i stål, lägenhetsdörrar huvudsak i trä 

Sophantering: Sopnedkast i trapphus. Sopkarusell i källare. 

Värmeförsörjning: Fjärrvärme. 

Ventilation: Mekanisk frånluft (F-ventilation) 

Spillvatten: Original från byggår. 

Tappvatten: Original från byggår. 

Värmeledningar/Radiatorer: Vattenburna radiatorer från byggår. 

EL: 3 fas i byggnaden och 1 fas i lägenheterna  

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll: Utfört enligt lämnade uppgifter. 2013 

Energideklaration: Utförd 2013-12-04. 

SBA – Systematiskt Brandskydds Arbete: Ja, utfört av Bredablick fastighetspartner 2019. 

Sammanfattning av prioriterade åtgärder  

 Byggnadens klimatskal har passerat sin livslängd och är prioriterad. 

 Takomläggning på huskroppen. 

 Omfogning av fasad. 

 Dränering runt om fastigheten och nytt tätskikt på garagetak.  

 Stambyte av tapp- och spillvattenledningar.  

 Inventering av fönster och fönsterdörrar.  
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3. Besiktningsutlåtande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tomt, utemiljö och gård 
Iakttagelser 

 Gård belagd ovan garage 

med tätskikt, upptäckt 

läckage vid besiktning. 

 Gården består av 

asfalterade ytor, gräsmattor, 

planteringar, cykelställ, 

bilparkering och miljöhus. 

 Buskage finns runt om 

huskroppen. Detta kan leda 

till ökat fuktpåskjutningar 

som i sin tur kan leda till 

frostsprängning och andra 

fuktrelaterade skador på 

fasaden. 

 Miljöhus ovanpå garage 

med teglad fasad och 

papptäckt sadeltak.  

 Betongtrappor ner till 

källarplan, tillhörande 

stödmur är med ingjutna 

räcken av smide. 

 Dagvattenbrunnar av 

gjutjärn.  

 

Åtgärder 

 Dräneringen är äldre än sin 

tekniska livslängd och bör 

bytas ut. 

 Tätskikt till garage har 

punktering och bör bytas i 

synergi med dränering.  

 Vid dessa arbeten kan man 

fördelaktigt lyfta 

föreningens utemiljö.  

 

 

 

 

 

Rabatter mot gårdssida 

Gemensamma grönytor med planteringar 
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Fönster 
Iakttagelser 

 Fönster av 2-glas 

pivåhängda med 1-glas 

utanpåliggande 

aluminiumbåge. 

 Tak-lägenheternas fönster 

är 3-isolerglasrutor med 

aluminiumbåge från 1990. 

 Färgsläpp förekommer på 

en del av träkarmarna.  

 Fönsterbleck av kopparplåt 

i varierat skick   

 Källarfönster av 2-glas trä 

fönster. 

 Gamla fönsterhål 

igenmurade med tegel, 

Upptäckt läckage.  

 Takfönster av gjutjärn, 

skadade/spruckna glas 

förekommer.  

 

Åtgärder 

 Utföra inventering av 

fönster / fönsterdörrar för 

att få en helhetsbild av 

fönsternas skick, från detta 

kan man gå vidare om ett 

byte eller renovering är det 

bästa alternativet.  

 Åtgärda sprucket glas i 

takfönster. 

  Normalt rekommenderas 

genomgång med justering 

och smörjning av fönster 

med intervaller av 10 år. 

Detta gör att livslängden 

ökar och funktionaliteten 

bibehålls. 

  

 

 

 

Lägenhetsfönster med kraftig 

sprickbildning. 

Fönster 
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Fasad och balkonger 
Iakttagelser 

 Fasad av gult tegel och 

vitmålade betongskiften, 

generellt finns det porösa 

fogar.  

 Sockel av putsat utförande, 

förekommer algpåväxt och 

sprickor.   

 Balkonger i alla väderstreck. 

Består av betongplatta och 

klädd med sinusformad plåt 

och smidd handledare.  

 Hängrännor, stuprör och 

andra vattenavrinning av 

koppar i varierande skick, 

lövsilar saknas. 

 Enligt uppgifter 

förekommer det 

rostutfällningar på 

undersidan av balkonger.  

Åtgärder 

 Tegelfasaden bör fogas om 

med intervaller inom 40-50 

år. Vid en fasadrenovering 

kan det vara fördelaktigt att 

utföra underhåll/byte av 

fönster samt renovering av 

tak. 

 Funktionsbesiktning av 

balkonger bör utföras vart 

10:e år för att säkerställa 

hållfastheten. 

 Rensa all vattenavrinning 

(hängrännor och stuprör), 

för funktion och undvika 

stopp i ledningar.  

 

Fasad sett från gård 

Balkong utan anmärkning 
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Portar och dörrar 
Iakttagelser 

 Entréport av rostfritt stål 

från 2019. 

 Tamburdörrar av trä från 

byggår. 

 Inpassering med hjälp av 

tagg eller nyckel. Nytt från 

Axema, 2019. 

 Invändiga dörrar på 

källarplan av stål från 

byggår. 

 Dörrar till vindsutrymme av 

stål från byggår. 

 Garageportar med 

automatiska portar, 

brandskjutport finns inne i 

garaget. 

 

Åtgärder 

 Invändiga dörrar i källar-

och vindsutrymmen i 

behov av målning och 

smörjning.   

 Se över portar och dörrar 

till trapphus årligen med 

smörjning. Vart 5:e år 

rekommenderas en större 

syn där man ser över 

tätningslister och justering. 

 Utför en årlig besiktning av 

garageportarna då detta är 

ett myndighetskrav. En 

årlig service 

rekommenderas även för 

att bibehålla funktion och 

livslängd.  

Entréport 10 A  

Källare entré   
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. 

 

 

Trapphus och vind 
Iakttagelser 

 Byggnaden har tre trapphus 

där väggarna består av 

putsade väggar klädda med 

marmor, tapet eller målade 

ytskikt. 

Vissa putssläpp finns i 

trapphusen. 

 Golvytor samt trappor är 

belagda med grå Terrazzo. 

Entréhallen är belagd med 

marmorplattor.  

 Trähandledare med 

smidesräcke. 

 Belysning av närvarostyrda 

LED-armaturer från 2018. 

 Hiss finns i respektive 

trapphus och är besiktigad. 

 Indikationer på läckage 

finns på råspont, mest 

påtagligt vid 

genomföringar.  

 Sopnedkast finns i 

trapphusen och är i bruk. 

Åtgärder 

 Handlare i trapphus 

behöver normalt renoveras 

med tätare intervall än 

övriga ytskikt i trapphus. 

 Trapphus målas vart 20:e år 

eller efter önskat behov. 

  Utför besiktning och 

service årlig av hissar.  

 Byte av lägenhetsdörrar till 

säkerhetsklassade modell 

hade ökat komfort och 

brandskydd. 

 

 

Trapphus med trähandledare  

Vind med förråd.  
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Tak 
Iakttagelser 

 Huvuddel av taket består av 

sadeltak klätt med råspånt, 

underlagspapp och 

korrugerade eternit.  

 Pulpettak över gavel och 

terrassdel på byggnaden, 

dessa är klädda med 

takpapp  

 Takfönster av 

gjutjärnsmodell  

 Skorstenar av tegel samt 

kopparplåt. 

 Snörasskydd finns, men 

taksäkerhet saknas.  

 Hängrännor belamrade 

med takalger och mossa. 

Åtgärder 

 Taket har passerat sin 

tekniska livslängd (30år). 

Projektering för takbyte bör 

startas. 

 Tester av takplatta bör tas 

för bedömning om material 

innehåller asbest, detta görs 

för att säkerställa om en 

asbestsanering krävs vid 

takrenovering.  

 Löpande rensning av 

hängrännor och lövsilar. I 

samband med detta bör 

man se till att inga plattor är 

skadade eller blåst snett. 

  

 

 
Sadeltak av korrugerad eternit  

Krönsarg på takterrassen  
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Tvättutrustning Tillverkad Antal Typ 

Miele PW5065 2018 3 Tvättmaskin 

Miele PW5065 2017 1 Tvättmaskin 

Miele PT7137 WP 2018 1 Torktumlare 

Miele PT7186 S 2018 1 Torktumlare 

Frico ? 1 Fläkt  

Podab TS63VP 2018 2 Torkskåp 

Podab PT3140 2018 2 Tvättmaskin 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tvättstuga 
Iakttagelser 

 Tvättstugan består av en 

korridor med 3 tvättstugor 

och 3 torkrum.  

 Korridoren består av 

målade betonggolv med 

färgsläpp. Putsade väggar 

med visst putssläpp. 

 Torkrum med putssläpp 

och färgsläpp, på både golv 

och väggar.      

 Luddlådor och löksäckar på 

tvättmaskinernas avlopp. 

Åtgärder 

 Maskiner har oftast en 

livslängd på 16 år, beroende 

på användning.  

 Målning/ renovering av 

tvättstugorna kommer 

behövas inom en 

femårsperiod. 

 Löpande rengöring av 

luddlådor och byte av 

löksäckar för att undvika 

dålig lukt och stopp. 

 Årlig rensning av 

frånluftkanalerna från 

maskinerna 

rekommenderas.  
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Källare och grund 
Iakttagelser 

 Källare med undercentral, 

lägenhetsförråd, teknikrum, 

tvättstuga och skyddsrum. 

 Putsade källarväggar med 

flertalet putssläpp, både på 

in- & ytterväggar. 

 Källarytterväggarna är av 

betong.  

 Lägenhetsförråd av trä i 

källaren.  

 Belysning i källare i form av 

takarmatur med 

rörelsesensor från 2018. 

 Arbete med brandtätning är 

utfört 2018. 

 Fluorercerande 

utrymningsskyltar är också 

uppsatta 2018.  

 

Åtgärder 

 Putsa om de väggytor som 

släppt. Putssläpp beror i 

regel på tillskjutande fukt, 

bristfällig dränering eller ej 

fungerande 

dagvattensystem. 

 Målningsarbeten behövs 

göras vart 20:e år eller efter 

önskat behov. 

 Prover på rörisolering bör 

tas för utredning om de 

innehåller asbest. Detta är 

något man måste ta hänsyn 

till vid ett stambyte.  

 

Källarpassage  

Källare med utrymningsskyltar  
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El, värme och ventilation 
Iakttagelser 

 Värmeförsörjning av 

fjärrvärme. 

Fjärrvärmeväxlare av äldre 

modell(1984). Teknisk 

livslängd 20 år. 

 Värmesystemet tillgodoser 

grannfastigheten via 

kulvertledning. 

 Fåtal ventiler och ledningar 

utbytta på vind.  

 Sektionsradiatorer i 

lägenheter. 

 Ventilation i form av 

frånluftsfläkt på tak. 

 Finns inga uppgifter på att 

kanalerna rensats. 

 Senaste OVK-besiktningen 

är utförd 2013-12-04. 

(Obligatorisk 

Ventilationskontroll, ska 

utföras var 6:e år) 

 Uppgifter lämnade om att 

det förekommer tjut och 

drag i lägenheter och 

trapphus. 

 El-centraler i källare i 

originalutförande. 3 fas 

finns indraget i fastigheten, 

1 fas till lägenheterna. 

 Enstaka lägenhetscentraler 

utbytta.  

Åtgärder 

 Byte av fjärrvärmeväxlare. 

 Rensa luftkanalerna inför 

OVK.  

 Genomföra OVK 

 Planer på att leda in 3 fas 

till lägenheter och övergå 

till gemensamt el-avtal. 

 
Fjärrvärmeväxlare  

Elcentral av äldre slag 
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Tapp- och spillvatten 

samt övrigt 
Iakttagelser 

 Tappvattensystem av äldre 

slag, bedöms som >50 år 

gammalt. Projektering 

pågår. 

 Spillvattenstammar av äldre 

slag, bedöms som >50 år 

gammalt. Spolades 2006, 

filmades 2018. Projektering 

pågår. 

 Energideklaration utförd 

2013. 

Åtgärder 

 Föreningen planera för 

tappvattenstambyte då 

dessa är äldre och i dåligt 

skick. Med fördel dras då 

också nya el-stammar. 

 Rekommenderar löpande 

motionering av 

tappvattenventiler för att de 

inte ska ärga fast. Beakta 

även att 

cirkulationspumparna har 

en livslängd på ca 25 år 

innan dessa ska bytas ut.  

 Asbestisolering 

kontrolleras, samt 

eventuellt saneras. 

 

 

 

Inkommande vattenledning   

Cirkulationssystem  



Specifikation över planerade investeringar/underhåll (tkr) avseende Brf Vittsjöborg 3

Tomt/Utemiljö Åtgärd Enhet Mängd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Omläggning efter sättning 1995 20-35 30 2026 Åter m² 490 628

Dagvattenbrunnar Spolning dagvattensystem 2013 6-9 7 2020 Åter omg 1 10 12

Dagvattenbrunnar Nya dagvattenbrunnar 20-40 30 2035 Åter st 6

Utebelysning Byte armaturer omgåg 20-30 25 2036 Åter st 1

Källartrappa Putslagning, filtning och räcke 20-30 20 2023 Åter omg 1 22

Parkeringslinjer Målning 20-30 25 2026 Åter omg 1 17

Utomhusmiljö Beskärning av träd och buskar 3-6 3 2026 Åter omg 1 7

Fönster Åtgärd Enhet Mängd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Aluminiumfönster Byte 40-60 60 2020 Åter st 556

Aluminiumfönster Smörjning och injustering 10-15 10 2032 Åter st 740 300

Fönsterdörrar (aluminium) Byte 40-60 50 2021 Åter st 184

Källarfönster i trä 10-15 10 Åter st 30

Fasad och balkonger Åtgärd Enhet Mängd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Tegelfasad Omfogning 40-60 50 2024 Åter m2

Sockelmur Putslagning och omfärgning 20-30 25 2024 Åter m² 425 340 160

Fasad av betongelement Målning med silikatfärg 20-30 20 2024 Åter m² 100 350 39

Fasadbelysning Byte 20-30 25 2025 Åter st 6 14

Stuprör Byte stuprör inkl. lövsilar 20-30 30 2022 Åter lpm 180 650 124

Balkonger Renovering inkl. finsats 25-40 30 2040 Åter st 112

Portar och dörrar Åtgärd Enhet Mängd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Entréparti av trä Slipning/ytbehandling 2015 15-25 20 2025 Åter st 3 8

Entréparti av aluminium Byte 2019 30-40 35 2054 Åter st 3

Senaste 
åtgärd

Intervall
åtgärd

Period 
år

Nästa 
åtgärd

Antal
ggr

À-pris 
(kr)

Kostnad 
period (kr)

Kostnad 
50 år (kr)

Asfalt på innergård inkl. kantsten 
>500 m²

1 115 546 000 910 000

10 000 10 000 71 429

30 000 180 000 300 000

35 000 35 000 70 000

20 000 20 000 50 000

15 000 15 000 30 000

6 000 6 000 100 000

Senaste 
åtgärd

Intervall
åtgärd

Period 
år

Nästa 
åtgärd

Antal
ggr

À-pris 
(kr)

Kostnad 
period (kr)

Kostnad 
50 år (kr)

17 000 9 452 000 7 876 667 9 641

222 000 1 110 000

19 000 3 496 000 3 496 000 3 637

Skrapning, målning, injustering 
och ev. kompletteringskittning

2 900 87 000 435 000

Senaste 
åtgärd

Intervall
åtgärd

Period 
år

Nästa 
åtgärd

Antal
ggr

À-pris 
(kr)

Kostnad 
period (kr)

Kostnad 
50 år (kr)

5 106 1 300 6 638 000 6 638 000 7 329

145 000 290 000

35 000 87 500

2 000 12 000 24 000

117 000 195 000

20 500 2 296 000 3 826 667

Senaste 
åtgärd

Intervall
åtgärd

Period 
år

Nästa 
åtgärd

Antal
ggr

À-pris 
(kr)

Kostnad 
period (kr)

Kostnad 
50 år (kr)

2 400 7 000 17 500

57 000 171 000 244 286



Entréparti av aluminium Renovering och tätningslister 2019 10-15 15 2034 Åter st 3

Garageport Slipning/ytbehandling 2018 10-20 15 2033 Åter st 2

Garageport Byte skadade delar 20-40 25 2028 Åter omg 1 48

Ståldörrar Bättringsmålning 1990 8-12 10 2020 Åter st 34 38

Ståldörrar Smörjning och injustering 5-8 5 2020 Åter st 34 300 10 11

Lägenhetsdörrar (Tamburdörrar) Byte 30-40 40 2025 Åter st 110

Lägenhetsdörrar och källardörr Smörjning och injustering 5-15 10 10 Åter st 144 600

Trapphus och vind Åtgärd Enhet Mängd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Trapphus Putslagning/målning 20-30 25 2025 Åter plan 30 845

Hiss 30-50 35 2040 Åter st 3

Handledare Skrapning och målning 10-15 12 2025 Åter plan 30 84

Armaturer i trapphus 2018 20-30 25 2043 Åter st 30

Armaturer på vind 2018 20-30 25 2043 Åter omg 1

Marmorplattor Slipning/ytbehandling 30-40 30 2029 Åter m² 30 420

Trappsteg terazzo Slipning/ytbehandling 30-40 30 2029 Åter st 528 720

Inpassering Byte och underhåll 2019 20-30 25 2044 Åter omg 1

Tak Åtgärd Enhet Mängd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Taktäckning av betongpannor 40-60 50 2021 Åter m² 690

Taktäckning av papp Byte 40-60 50 2022 Åter m² 372 900 355

Takfönster Smörjning/tätningslister 10-20 15 2040 Åter st 10 600

Takfönster Byte 30-50 35 2022 Åter st 10 85

Uppstigningslucka Byte 30-50 35 2025 Åter st 1 17

Skorstenar Omfogning bruksfogar 25-35 30 2025 Åter st 4 38

Tvättstuga Åtgärd Enhet Mängd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

6 500 20 000 66 667

20 000 40 000 133 333

40 000 40 000 80 000

1 100 37 000 185 000

10 000 100 000

13 500 1 485 000 1 856 250 1 672

86 000 430 000

Senaste 
åtgärd

Intervall
åtgärd

Period 
år

Nästa 
åtgärd

Antal
ggr

À-pris 
(kr)

Kostnad 
period (kr)

Kostnad 
50 år (kr)

25 000 750 000 1 500 000

Byte av korg med tillhörande 
delar

450 000 1 350 000 1 928 571

2 500 75 000 312 500

Byte till LED inklusive 
rörelsedeckare

3 500 105 000 210 000

Byte till LED inklusive 
rörelsedeckare

32 000 32 000 64 000

13 000 21 667

380 000 633 333

40 000 40 000 80 000

Senaste 
åtgärd

Intervall
åtgärd

Period 
år

Nästa 
åtgärd

Antal
ggr

À-pris 
(kr)

Kostnad 
period (kr)

Kostnad 
50 år (kr)

Byte inkl. taksäkerhet och 
hängrännor

1 750 1 208 000 1 208 000 1 256

335 000 335 000

6 000 20 000

8 000 80 000 114 286

15 000 15 000 21 429

8 500 34 000 56 667

Senaste 
åtgärd

Intervall
åtgärd

Period 
år

Nästa 
åtgärd

Antal
ggr

À-pris 
(kr)

Kostnad 
period (kr)

Kostnad 
50 år (kr)



Tak/vägg tvättstuga omg Lagning /målning 20-30 25 2019 Åter st 4 180

Tvättmaskin Utbyte 2017 14-16 16 2033 Åter st 6

Torktumlare Utbyte 2018 14-16 16 2034 Åter st 3

Torkskåp Utbyte 2018 14-16 16 2034 Åter st 3

Källare och grund Åtgärd Enhet Mängd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Putsade källarväggar Putslagning/målning 20-40 30 2026 Åter omg 1 57

Källargolv Målning och underhåll 10-15 10 2026 Åter m2 830 360 343

Sopsug Underhåll/byte av rörliga delar 2010 15-25 15 2025 Åter omg 3 51

Armaturer i källare 2018 20-30 25 2043 Åter omg 1

Tätskikt över garage Byte 40-60 50 2027 Åter m²

Dränering av grund mot gård Dränering med isodränmetod 60-80 70 2028 Åter lpm 170

El, värme och ventilation Åtgärd Enhet Mängd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Fjärrvärmeväxlare Byte växlarpaket samt tillh. 1984 20-30 30 2023 Åter st 2 541

Värmesystemet 10-15 15 2023 Åter omg 3 211

Pumpar, expansionskärl Byte och underhåll 20-30 30 2023 Åter omg 2 87

Frånluftskanaler Tätning av kanaler 2013 30-50 40 2053 Åter lgh 110

Fläktar frånluftsventilation Byte 2013 15-25 25 2038 Åter st 3

El Byte fastighets-el 40-60 50 2028 Åter lgh 110

Tapp och spillvatten Åtgärd Enhet Mängd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Spillvattenledningar lgh Relining med sprutmetoden 30-50 30 2019 Åter lgh 110

Tappvattenledningar Byte 40-60 50 2019 Åter lgh 110

Byte 20-30 20 2023 Åter st 440 572

Driftskostnader Åtgärd Enhet Mängd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Systematiskt brandskyddsarbete Besiktning samt material 2019 1 1 2020 Åter omg 1 18 19 19 19 20 20 21 21 22

45 000 180 000 360 000

40 000 240 000 750 000

35 000 105 000 328 125

40 000 120 000 375 000

Senaste 
åtgärd

Intervall
åtgärd

Period 
år

Nästa 
åtgärd

Antal
ggr

À-pris 
(kr)

Kostnad 
period (kr)

Kostnad 
50 år (kr)

50 000 50 000 83 333

299 000 1 495 000

15 000 45 000 150 000

Byte till LED inklusive 
rörelsedeckare

37 500 38 000 76 000

2 270 3 000 6 810 000 6 810 000 7 979

13 000 2 210 000 1 578 571 2 641

Senaste 
åtgärd

Intervall
åtgärd

Period 
år

Nästa 
åtgärd

Antal
ggr

À-pris 
(kr)

Kostnad 
period (kr)

Kostnad 
50 år (kr)

250 000 500 000 833 333

Byte av ventiler, termostater och 
injustering

65 000 195 000 650 000

40 000 80 000 133 333

8 000 880 000 1 100 000

20 000 60 000 120 000

25 000 2 750 000 2 750 000 3 287

Senaste 
åtgärd

Intervall
åtgärd

Period 
år

Nästa 
åtgärd

Antal
ggr

À-pris 
(kr)

Kostnad 
period (kr)

Kostnad 
50 år (kr)

30 000 3 300 000 5 500 000 3 300

70 000 7 700 000 7 700 000 7 700

Termostater och termostatventiler 
samt radiatorer

1 200 528 000 1 320 000

Senaste 
åtgärd

Intervall
åtgärd

Period 
år

Nästa 
åtgärd

Antal
ggr

À-pris 
(kr)

Kostnad 
period (kr)

Kostnad 
50 år (kr)

18 000 18 000 900 000



Obligatorisk ventilationskontroll Besiktning och åtgärder 2013 3-6 6 2019 Åter lgh 110 470 52 58

Sopkärl Sanering av sopkärl 2018 1-3 1 2019 Åter omg 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Belysningsstolpar Byte av lampor 2018 10-15 15 2033 Åter st 6 800

Balkonger Funktionsbesiktning 2013 5-10 10 2022 Åter st 112 178

Taktäckning av XXXX Tvätt inkl. algsanering 2025 7-15 10 2035 Åter m² 75

Spillvattenledningar Spolning och filmning 2018 5-10 7 2025 Åter lgh 110 149

Hiss Besiktning 2018 1 1 2019 Åter st 3 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7

Energideklaration Besiktning 2013 10 10 2023 Åter omg 1 16

Fastighets-el Besiktning 2018 10-15 15 2033 Åter omg 1

Specifikation över avsättning till underhållsfond avseende Brf Vittsjöborg 3

Årtal 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Kvm (bostad och lokal) Investeringar/underhåll årsvis (uppräknad) 564

Underhållsplan upprättad år 2019 Totala investeringar/underhåll uppräknad

Innevarande år 2019 Totala investeringar/underhåll uppräknad (kr/kvm) 162 165 169 172 175 179 182 186 190 194

Antagen prisökning 2,00%

Antal år för underhållsplan 50

52 000 433 333

1 500 5 000 250 000

5 000 16 667

1 500 168 000 840 000

1 062 80 000 400 000

1 200 132 000 942 857

2 000 6 000 300 000

15 000 15 000 75 000

35 000 35 000 116 667

8 302 11 180 9 700 4 894 1 432 7 527 2 740 1 052 7 991 5 975

1 345 1 372 1 399 1 427 1 456 1 485 1 514 1 545 1 576 1 607



Brf Vittsjöborg 3 - 10-årttammanttäollning

Sida 1

År
2019 Fastighetsdel Åtgärd

2019 Spillvattenledningar lgh Relining med sprutmetoden

2019 Tappvattenledningar Byte

2019 Tak/vägg tvättstuga omg Lagning /målning

2020 Fastighetsdel Åtgärd

2020 Aluminiumfönster Byte

2020 Ståldörrar Bättringsmålning

2020 Ståldörrar Smörjning och injustering

2020 Dagvattenbrunnar Spolning dagvattensystem

2021 Fastighetsdel Åtgärd
2021 Fönsterdörrar (aluminium) Byte

2021 Taktäckning av betongpannor

2022 Fastighetsdel Åtgärd

2022 Stuprör Byte stuprör inkl. lövsilar 

2022 Taktäckning av papp Byte

2022 Takfönster Byte

2023 Fastighetsdel Åtgärd

2023 Källartrappa Putslagning, filtning och räcke

2023 Fjärrvärmeväxlare Byte växlarpaket samt tillh.

2023 Värmesystemet

2023 Byte

2023 Pumpar, expansionskärl Byte och underhåll

2024 Fastighetsdel Åtgärd

2024 Tegelfasad Omfogning 

2024 Sockelmur Putslagning och omfärgning

2024 Fasad av betongelement Målning med silikatfärg 

2025 Fastighetsdel Åtgärd

2025 Fasadbelysning Byte

2025 Entréparti av trä Slipning/ytbehandling

2025 Ståldörrar Smörjning och injustering

2025 Lägenhetsdörrar (Tamburdörrar) Byte

2025 Trapphus Putslagning/målning

2025 Handledare Skrapning och målning

2025 Uppstigningslucka Byte

2025 Skorstenar Omfogning bruksfogar

2025 Sopsug Underhåll/byte av rörliga delar

2026 Fastighetsdel Åtgärd

2026 Omläggning efter sättning

2026 Parkeringslinjer Målning 

2026 Utomhusmiljö Beskärning av träd och buskar

2026 Källargolv Målning och underhåll

2026 Putsade källarväggar Putslagning/målning

2027 Fastighetsdel Åtgärd

2027 Tätskikt över garage Byte

2027 Dagvattenbrunnar Spolning dagvattensystem

2028 Fastighetsdel Åtgärd

11 180 000

3 300 000
7 700 000
180 000
9 699 000

9 641 000
38 000
10 000
10 000
4 893 000
3 637 000

Byte inkl. taksäkerhet och 
hängrännor 1 256 000

564 000

124 000
355 000
85 000
1 433 000

22 000
541 000

Byte av ventiler, termostater och 
injustering 211 000

Termostater och termostatventiler 
samt radiatorer 572 000

87 000
7 528 000

7 329 000
160 000
39 000
2 740 000

14 000
8 000
11 000

1 672 000
845 000
84 000
17 000
38 000
51 000
1 052 000

Asfalt på innergård inkl. kantsten 
>500 m² 628 000

17 000
7 000

343 000
57 000
7 991 000

7 979 000
12 000
5 976 000



Brf Vittsjöborg 3 - 10-årttammanttäollning

Sida 2

2028 Garageport Byte skadade delar

2028 El Byte fastighets-el

2028 Dränering av grund mot gård Dränering med isodränmetod

2029 Fastighetsdel Åtgärd

2029 Marmorplattor Slipning/ytbehandling

2029 Trappsteg terazzo Slipning/ytbehandling

Totalt

48 000
3 287 000
2 641 000
393 000

13 000
380 000
53 449 000
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